



ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОПОРНЫЙ ВУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ



ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА

СОЦИОПОЛИС 35



2017 г.

Отчет о реализации стратегического проекта
Междисциплинарный центр «Социополис 35»

Сведения о достижении запланированных результатов на 2017 год

№	Запланированные результаты проекта в 2017 году (п.5.1 паспорта проекта)	Достигнутые результаты проекта на 31.12.2017
1.	Создан Междисциплинарный центр «Социополис 35»: подготовлен пакет документов, план и регламент работы Центра, создана рабочая группа, определены функции участников.	Создан Междисциплинарный центр «Социополис 35»: подготовлен пакет документов, план и регламент работы Центра, создана рабочая группа, определены функции участников.
2.	Проведена Всероссийская научная конференция «Экологическая история России»: подготовлена программа конференции, сборник материалов выступлений, собрана обратная связь участников конференции.	Проведена Всероссийская научная конференция «Экологическая история России»: подготовлена программа конференции, сборник материалов выступлений, собрана обратная связь участников конференции.
3.	Проведена региональная научно-практическая конференция «Социология городу и региону»: подготовлена программа конференции, сборник материалов выступлений, собрана обратная связь участников конференции.	Проведена региональная научно-практическая конференция «Социология городу и региону»: подготовлена программа конференции, сборник материалов выступлений, собрана обратная связь участников конференции.
4.	Проведена оценка комфортности городской среды в г. Череповце: разработана модель оценки городской среды, исследовательский инструментарий, проведена оценка, подготовлен отчет.	Проведена оценка комфортности городской среды в г. Череповце: разработана модель оценки городской среды, исследовательский инструментарий, проведена оценка, подготовлен отчет.
5.	Первый этап работы над информационным порталом социальных сервисов и услуг: анализ известных технических решений, выбор платформы и технологии проектирования, разработка концептуальной модели предметной области; создание групп в социальных сетях и размещение контента.	Первый этап работы над информационным порталом социальных сервисов и услуг: анализ известных технических решений, выбор платформы и технологии проектирования, разработка концептуальной модели предметной области; создание групп в социальных сетях и размещение контента.

№	Запланированные результаты проекта в 2017 году (п.5.1 паспорта проекта)	Достигнутые результаты проекта на 31.12.2017
6.	Подготовлены проекты благоустройства городских территорий г. Череповца к 240-летию города.	Подготовлены проекты благоустройства городских территорий г. Череповца к 240-летию города.

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта:

№	Запланированные мероприятия проекта в 2017 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2017 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
1.	Создание Междисциплинарного центра «Социополис 35» (документация, регламенты, штат, план работы)	Сформирован пакет документации, утвержденной в соответствии с требованиями
2.	Проведение Всероссийской научной конференции «Экологическая история России»	Разработана программа, проведена Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Экологическая история России» (05-07 октября 2017 г., г. Череповец), опубликован сборник материалов конференции
3.	Разработка и описание модели развития города: исследование	Проведено исследование «Модель развития города», сформирован отчет
4.	Реализация первого этапа работы над информационным порталом социальных сервисов и услуг: анализ известных технических решений, выбор платформы и технологии проектирования, разработка концептуальной модели предметной области; создание групп в социальных сетях и размещение контента	Проанализированы известные технические решения, выбраны платформа и технологии проектирования, разработана концептуальная модель предметной области; созданы группы в социальных сетях и размещен контент. Сформирован отчет о проведенной работе.
5.	Проведение научно-практической конференции «Социология городу и региону»	Разработана программа, проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Социология городу и региону» с участием ученых и гостей из Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока и Еревана (15-16 ноября 2017 г.,

№	Запланированные мероприятия проекта в 2017 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2017 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
		г. Череповец), опубликован сборник материалов конференции
6.	Подготовка проекта благоустройства городских территорий г. Череповца к 240-летию города	Подготовлены 3 проекта благоустройства городских территорий: – проект благоустройства ул. Гагарина; – проект благоустройства ул. Архангельской; – проект праздничной подсветки города.

Сведения о достигнутых в 2017 году значениях показателей эффективности реализации стратегического проекта:

№	Наименование показателя эффективности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя на 2017 год	Достигнутое значение целевого показателя на 31.12.2017	% достижения планового значения на 2017 год	Описание причин отклонения между плановым и прогнозируемым значениями
1.	Подготовка проектов благоустройства городских территорий	ед.	3	3	100	-
2.	Публикация материалов, отражающих результаты исследований, проведенных в рамках реализации проекта	ед.	5	5	100	-
3.	Мероприятия (научные, просветительские, массовые, организационные и пр.), проведенные в рамках реализации проекта	ед.	2	4	200	-

№	Наименование показателя эффективности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя на 2017 год	Достигнутое значение целевого показателя на 31.12.2017	% достижения планового значения на 2017 год	Описание причин отклонения между плановым и прогнозируемым значениями
4.	Информационный портал городских социальных сервисов и услуг, предоставляющий единый доступ к общим информационным сервисам, готовность	%	10	10	100	-
5.	Проведенные исследования	ед.	2	3	150	-



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМАНДЫ
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ И БИЗНЕСА**



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

АКАДЕМИЯ «STEM»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



**ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ОПОРНЫЙ ВУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

СОЦИОПОЛИС 35



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

**СОЗДАНИЕ СРЕДЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ**