



ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОПОРНЫЙ ВУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ



ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА

СОЦИОПОЛИС 35



2018 г.

Отчет о реализации стратегического проекта
«Междисциплинарный центр «Социополис 35»

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год

№	Запланированные результаты проекта в 2018 году (п.5.1 паспорта проекта)	Достигнутые результаты проекта на 31.12.2018
1	Предложен научно обоснованный подход к процессам, происходящим в социальной сфере региона. Внесена в повестку дня регионального экспертного сообщества и региональных властей проблема трансформации социума в условиях перехода от моногорода к территории опережающего социально-экономического развития. Результаты социологического исследования «ПостМоно» (1 исследование), а также точечных исследований по выявленным проблемам (4 исследования) оформлены в аналитические записки, представленные властям, стали предметом широкой дискуссии, позволили обратиться к социальным последствиям трансформационных процессов.	Проведены исследования: – Оценка комфортности городской среды; – Опрос владельцев бизнесов, расположенных в исторической части, об их возможностях и желании сотрудничать в изменении облика здания в исторической части города. Проектное моделирование использования территории студенческой молодежью для гранта; – Исследование об отношении горожан и бизнеса к развитию исторической территории города. Результаты обсуждены на рабочих группах по развитию исторической части Череповца, а также будут представлены в заявке 2019 года на грант Минстроя. Социологического исследования «ПостМоно» не проводилось.
2	Предложены новые, интерактивные формы взаимодействия с местными сообществами. Организованы и запущены дискуссионные площадки нового формата для обсуждения актуальных проблем и выработки оптимальных решений для города и региона: серия Форумов (не менее 3 в течение года), дискуссионных клубов (не реже 1 раз в квартал, консультационных и экспертных круглых столов, действующих на регулярной основе).	- Межрегиональный молодежный научный форум «Российская провинция: социокультурное измерение» (количество участников: более 100) (март 2018); - Медиафорум для студентов, с приглашением спикеров телеканалов: «НТВ», «Москва24», «Санкт-Петербург» (февраль 2018; май 2018); - Всероссийская научно - практическая конференция: «Российское правовое государство: итоги формирования и перспективы развития» (декабрь 2018); - Семинар «Бизнес-зарядка» для студентов (октябрь – ноябрь 2018);

№	Запланированные результаты проекта в 2018 году (п.5.1 паспорта проекта)	Достигнутые результаты проекта на 31.12.2018
		- Пленарная сессия регионального бизнес-форума «Социальное предпринимательство: развитие и перспективы» (октябрь 2018); - Форум «Социальное предпринимательство в Вологодской области: лучшие практики, перспективы развития» (октябрь 2018); - Научно-практический семинар «Социальная и культурная адаптация и интеграция семей мигрантов на примере Череповца» (апрель 2018). Развитие новых форм взаимодействия в отчетном году осуществлялось на принципе соучастного или партиципативного проектирования - вовлечении заинтересованных сторон в решение задач улучшения городской среды. Организованы и проведены: - круглый стол «Социальные инновации: прогрессивная концепция и последствия для регионального развития» (сентябрь 2018); - круглый стол «Современные технологии профилактики наркомании в образовательной среде» (сентябрь 2018); - молодёжная проектная сессия по выработке предложений развития территории между зданием ЧГУ и Верещагинским музеем (в рамках масштабного замысла актуализации исторической части города) (декабрь 2018).
3	Разработана и подготовлена для запуска модель принципиально нового для региона комплексного консультационно-образовательного формата - Регионального центра предпринимательских инноваций в социальной сфере.	Разработана и запущена сетевая модель взаимодействия в сфере социального предпринимательства и социальных инноваций «Социополис35 - Мэрия города – Агентство городского развития», включающая в себя сетевые образовательные программы, информационное взаимодействие (портал Социополис35) и консультационные сервисы. Модель апробирована, подписано соглашение о совместной реализации программ (от 16.08.2018).

№	Запланированные результаты проекта в 2018 году (п.5.1 паспорта проекта)	Достигнутые результаты проекта на 31.12.2018
4	Запущена инновационная форма работы по развитию предпринимательства в социальной сфере - Coaching-Школа социального предпринимательства.	Разработана и реализуется уникальная годовая программа Школы социального предпринимательства. Занятия проводятся еженедельно, по пятницам и субботам (предпринимательство, иностранный язык, компьютерные технологии). Занимаются в школе 25 постоянных слушателей, разовые консультации в свободном режиме получают все слушатели совместных программ АГР и ЧГУ. Ожидается, что защиты проектов и выпуск слушателей состоятся весной 2019.
5	Обеспечено расширение тематики, проблематики, материалов проекта в медиапространстве, в том числе через оперативное производство и распространение медиaproдуктов (размещение на ресурсах #социополис35 не менее 10 кейсов, 10 видеосюжетов, фото и видеоотчетов о ключевых мероприятиях проекта, инфографики, видеоматериалов и онлайнтрансляций).	По каждому мероприятию проекта размещен фото/видеоотчет в группе «Социополис 35». Всего за отчетный период в группе выложено фотографий: 1 925, видеозаписей: 35. С форума «Модуль медиа» велась прямая трансляция через социальную сеть Инстаграм. 5 кейсов размещены в группе «Социополис35» https://vk.com/sociopolis35?w=page-153315747_54520229 5 кейсов подготавливаются к размещению.
6	Создана модель информационного портала социальной информации и сервисов.	Подготовлены предложения по взаимодействию ЧГУ и мэрии города в развитии портала и осуществлении на его базе программ по взаимодействию с горожанами.
7	Вовлечены в совместную реализацию проектов новые партнеры (Территориальные собственники жилья (ТОСы), региональные отделения профессиональных и творческих союзов, саморегулируемые общества, коммерческие структуры, СОНКО). Запущены качественно новые социальные проекты с партнерами - АО «Апатит» (г. Череповец, Вологодская область), Агентство городского	Расширение партнерской сети проекта: 1. Включение в программу Рыбаков-Фонда «Равенство возможностей». 2. Включение в программу развития и поддержки студенческих социальных проектов «Enactus-Россия». 3. Включение и участие в работе программы «Advance - путь к успеху!». 4. Установление контактов с вузами-партнерами, реализующими программы для социальных предпринимателей (Воронежский государственный

№	Запланированные результаты проекта в 2018 году (п.5.1 паспорта проекта)	Достигнутые результаты проекта на 31.12.2018
	развития, мэрия города, структуры Правительства Вологодской области.	технический университет, Ставропольский государственный университет). 5. Установлены контакты и определены направления сотрудничества с Центром социальных исследований Технического университета Дортмунда (Германия). Организована и проведена встреча на площадке ЧГУ. 6. Подписана Дорожная карта сотрудничества в сфере социального предпринимательства с Агентством городского развития (Череповец).
8	Через запущенные культурно-просветительские проекты акцентировано внимание на важности культурных факторов в трансформационных процессах, происходящих в социуме.	Проведен форум «Модуль Медиа», «Тотальный диктант – 2018», «Исторический диктант», «Русский по пятницам», круглые столы и рабочие группы по трансформации историко-культурного пространства города.

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
1	Проведение форума «Пост моно: изменение экономики моногорода – изменение социума»	Было принято решение о проведении форума в виде отдельной секции Череповецкого промышленного форума (декабрь 2018). На форуме были рассмотрены такие темы и вопросы, как «Новая экономика, новые технологии, новые выходы для регионов и системы образования. Что должны сделать учебные заведения в регионах, чтобы обеспечить экономический рост в регионах?», «Трансформирующаяся экономика: какие новые компетенции необходимы и как их развивать?», «Предпринимательские качества выпускников ВУЗов и СПО. Как их развивать и реализовать?» На конференции «Инструменты развития производства» обсуждены конкретные инструменты развития моногородов на примере российских и международных кейсов. С участием губернатора Вологодской области, лидеры предпринимательского сообщества России и зарубежных стран обсудили современные тенденции развития производственного сектора и условия, которые должны быть созданы на территории небольших городов для

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
		внедрения передовых технологий.
2	Проведение социологического исследования «Изменение установок, ожиданий и практик череповчан при переходе от моногорода к ТОСЭР»	По заказу мэрии города Череповца проведено исследование об отношении горожан и бизнеса к развитию исторической территории города. Результаты обсуждены на рабочих группах по развитию исторической части Череповца, а также будут представлены в заявке 2019 года на грант Минстроя.
3	Разработка модели Регионального центра предпринимательских инноваций в социальной сфере, включающего Ресурсный центр СОНКО, Coaching- Школу социального предпринимательства	Разработана и запущена сетевая модель взаимодействия в сфере социального предпринимательства и социальных инноваций «Социополис35» - Мэрия города – Агентство городского развития», включающая в себя сетевые образовательные программы, информационное взаимодействие (портал Социополис35) и консультационные сервисы. Разработана и реализуется единая годовая программа подготовки социальных предпринимателей (Школы, Акселераторы, Форумы, бизнес-зарядки и т.д.)
4	Организация и проведение Форума «Социальное предпринимательство в регионах: состояние и перспективы»	Социополис35 выступил партнером форума Социальное предпринимательство: развитие и перспективы". Руководитель проекта «Социополис35» А.В. Чернов - модератор панельной дискуссии и докладчик на пленарном заседании. В Форме приняли участие 80 социальных предпринимателей области. Участниками мероприятия стали федеральные эксперты, представители органов исполнительной власти, региональные и муниципальные образования.
5	Подготовка и размещение кейсов успешных социальных предпринимательских проектов, реализуемых в регионе, на ресурсах проекта	5 кейсов подготовлены и отправлены в «Рыбаков – фонд»: 1) Региональный учебно-методический центр СЗФО как центр формирования компетенций региональных субъектов инклюзивного образования 2) Корпоративные направления работы с одаренными детьми. Проект «ФосАгро-классы» (Компания «Апатит», Череповец) 3) Межведомственное взаимодействие в подготовке к инклюзивному образованию детей – инвалидов и детей с ОВЗ 4) Проект «Уроки доброты» целевой программы «Дорога к дому» компании «Северсталь»

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
		(Благотворительный Фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь») 5) Опыт реализации проекта «С первых дней» целевой программы «Дорога к дому» (Благотворительный Фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь») Кейсы размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Социополис35» 5 кейсов в декабре были представлены на Школе начинающих предпринимателей. Проводится их подготовка для размещения в группе Вконтакте «Социополис35». https://vk.com/sociopolis35?w=page-153315747_54520229
6	Реализация второго этапа работ над информационным порталом социальных сервисов и услуг: описание бизнес-процессов, построение сетевых моделей предоставляемых сервисов и услуг, разработка структуры портала, формирование системы справочников, разработка модели интерактивного взаимодействия пользователей через сайт портала	Проведена презентация демоверсии портала социальных сервисов «Социополис35». Описаны бизнес-процессы и построены сетевые модели предоставляемых сервисов и услуг, разработана структура портала, сформирована система справочников, разработана модель интерактивного взаимодействия пользователей через сайт портала. Начинается работа по наполнению сайта контентом.
7	Экспертно-коммуникационное сопровождение областной программы «Вологодский дом» (взаимодействие с Центром кластерного развития АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области», Торговый Дом ТАТ)	Проведены переговоры об участии проекта #социополис35 в программе «Вологодский Дом», поддержанной Центром кластерного развития АНО «Региональный Центр поддержки предпринимательства Вологодской области». Подготовлен и принят за основу драфт программы. Начата работа по оформлению договорной документации о информационно-коммуникационном обеспечении проектом Социополис35 областной государственной программы «Деревянное домостроение» – «Вологодской дом», объединяющей около 50 малых и средних предприятий области. Дальнейшие мероприятия реализованы в связи не предоставлением заказчиком технической возможности для выполнения работы.
8	Форум: «Модуль медиа: медиакомпетенции	Форум «Модуль медиа» проведён 17 и 26-27 мая. Среди ключевых мероприятий форума

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
	современного университета». Форум «Вологодское Медиаземлячество»	проведены: 17 мая – вебинар с журналистом, бизнес-репортером Национального общественного радио США Алиной Селюх; 26-27 мая – четыре мастер-класса с редакторами и журналистами ведущих каналов Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие получило позитивные отклики у студентов и слушателей-горожан. Число участников - 570 человек. Журналисты, редакторы, операторы представили актуальные модели медиапрактик в региональных условиях, бизнес-моделей сетевых медиа.
9	Проведение конкурса проектов по благоустройству отдельных городских пространств	Студенты и сотрудники университета совместно с мэрией Череповца в 2018 году работали над разработкой проектов: - «Сердце города» (проект направлен на развитие территории исторической части муниципального образования для формирования социокультурного пространства привлекательного для жителей, гостей и туристов); - «Верещагинский квартал» (проект развития Дома музея Верещагиных и прилегающей к музею территории); - Молодёжная проектная сессия по теме развития территории между зданием ЧГУ и Верещагинским музеем; - разработка концепции улицы «Университетская»; - «Мариинская» линия (благоустройство ул. Набережной). В рамках этих проектов было предложено 5 проектов по благоустройству территорий.
10	Организация и проведение точечных социологических исследований по отдельным актуальным проблемам, решение которых находится в повестке дня муниципальной власти:	Проведены исследования: - Оценка комфортности городской среды https://vk.com/sociopolis35?w=wall-153315747_454 https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwB/content/sociologi-cgu-predstavlaut-rezul-taty-sociologiceskogo-oprosa-zitelej-goroda-cerepovca-otnositel-no-komfortnosti-prozivanja-

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
	• «Рециклинг ТБО: проблемы практического применения», • «Мониторинг экологической напряженности в г. Череповце», • «Представления школьников г. Череповца о современной семье», • «Комфортная городская среда»	v-nasem-gorode?_101_INSTANCE_mNHTXc7MqAwB_redirect=%2Fnews - Опрос владельцев бизнесов, расположенных в исторической части, об их возможностях и желании сотрудничать в изменении облика здания в исторической части города https://vk.com/sociopolis35?w=wall-153315747_333 - Исследование об отношении горожан и бизнеса к развитию исторической территории города https://vk.com/sociopolis35?w=wall-153315747_333 https://vk.com/wall-153315747?q=бизнес&w=wall-153315747_256
11	Информационно-коммуникационное сопровождение мероприятий программы	В отчетном периоде информационно-коммуникационное сопровождение мероприятий проекта осуществлялось через соцсети. Ссылки на информационные сюжеты по ключевым мероприятиям проекта: https://vk.com/wall-153315747?offset=0&own=1&w=wall-153315747_506 (видео о Региональном бизнес-форуме «Социальное предпринимательство: развитие и перспективы») https://vk.com/wall-153315747?offset=340&own=1&w=wall-153315747_144 (Сюжет форум «Модуль Медиа») https://vk.com/wall-153315747?offset=0&own=1&w=wall-153315747_478 (видео о встрече мэра города в ЧГУ) https://vk.com/wall-153315747?offset=0&own=1&w=wall-153315747_264 (научно-практический семинар «Социальная и культурная адаптация и интеграция семей мигрантов на примере Череповца») https://vk.com/wall-153315747?offset=0&own=1&w=wall-153315747_256 (заседание рабочей группы проекта «Сердце города») https://vk.com/wall-153315747?offset=0&own=1&w=wall-153315747_225 (Ролик о социальной инклюзии) https://vk.com/wall-153315747?offset=0&own=1&z=video-

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
		153315747_456239073%2Fb82756c6410ff572ef%2Fpl_post_-153315747_214 (Научно-практический семинар «Социальная инклюзия в регионе»)
12	Ведение групп программы в социальных сетях	Аналитические данные о продвижении проекта в социальных сетях в 2018 году: Ведение группы в «В контакте» – Количество постов: 376 – Добавлено фотографий: 1 925 – Добавлено видеозаписей: 35 – Охват постов (от имени сообщества). Средний охват: 491.5 Максимальный охват поста: 2 595 – Реакции пользователей. Количество реакций: 2 838, лайков: 2 541 репостов: 246, комментариев: 51. – Изменения записей на стене. – Постов в день (в среднем): 1.9 – Выложено новых постов: 376 Ведение группы в «Инстаграм»: выложено 182 публикации.
13	Запуск культурно просветительского проекта «Русская провинция: культура, предпринимательство, благотворительность» в партнерстве с АО «Апатит»	Мероприятие не реализовано (основание: изменение места работы заказчика - гендиректора М. К. Рыбникова).
14	Разработка электронных историко-культурного справочников, указателей, путеводителей для обеспечения туристической сферы города совместно с Управлением по делам культуры мэрии	Проведена подготовительная работа по разработке электронных справочников, согласованы подходы. Мероприятие будет реализовано в 2019 году, в том числе через информационный портал социальных сервисов и услуг.

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
	города и Череповецким музейным объединением	
15	Разработка и реализация проекта «ЧГУ - Проектный офис#35»:	– На основе анализа федеральных, региональных документов (проектов документов) и аналитических материалов разработано проектное предложение о расширении функций университета по участию в реализации стратегии развития Вологодской области и ее отдельных мероприятий - «ЧГУ - Проектный офис#35». Проведены две проектные сессии с мэрией Череповца с целью определения возможных мер развития города по актуальным проблемам: 1) «Трансформация демографических процессов в моногороде Череповце» (29.11.2018). Сессия проведена с участием модератора проектной работы МШУ «Сколково» Т.О. Сероус; 2) «Трансформация моногорода Череповец. Направления взаимодействия города и университета» (22.06.2018) В отчетном периоде: – подписано соглашений – 4 1) О сотрудничестве между ЧГУ и НП «Агентство городского развития» (от 16.08.2018); 2) О сотрудничестве между ЧГУ, региональным объединением работодателей – РСППП, мэрией г. Череповца и НП «Агентство городского развития» (от 06.10.2018); 3) О сотрудничестве между ЧГУ и религиозной организацией «Череповецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (от 29.03.2018) 4) О сотрудничестве между ЧГУ и МБУК «Объединение библиотек» (от 30.05.2018) – количество организованных и проведенных мероприятий (массовых ивентов) для жителей города и области – 15: 1) XIII Всероссийская научно-практической конференции «Проблемы фундаментальной подготовки в школе и ВУЗе в контексте современности» 2) Всероссийская научно - практичная конференция: «Российское правовое государство:

№	Запланированные мероприятия проекта в 2018 году (п.8 паспорта проекта)	Реализованные на 31.12.2018 мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 паспорта проекта)
		итоги формирования и перспективы развития» 3) Семинар «Бизнес-зарядка» 4) Пленарная сессия регионального бизнес-форума «Социальное предпринимательство: развитие и перспективы» 5) Форум "Социальное предпринимательство в Вологодской области: лучшие практики, перспективы развития" 6) Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение образования и профессионального становления инвалидов и лиц с ОВЗ" 7) Собрания по проекту "Восстановление историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных с прилегающей территорией" 8) Организованы и проведены встречи Территориального объединения собственников. 9) Круглый стол "Современные технологии профилактики наркомании в образовательной среде" 10) Круглый стол «Социальные инновации: прогрессивная концепция и последствия для регионального развития» 11) Видеоконференция «Развитие социального предпринимательства» 12) Научно-практический семинар «Социальная и культурная адаптация и интеграция семей мигрантов на примере Череповца» 13) Студенческая научная конференция "СНК-2018" 14) Научно-практический семинар "Социальная инклюзия в регионе" 15) Научный форум «Российская провинция: социокультурное измерение» В мероприятиях проекта приняло участие жителей Череповца и области - 2 500.

Сведения о достигнутых в 2018 году значениях показателей эффективности реализации стратегического проекта

№	Наименование показателя эффективности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя на 2018 год	Достигнутое значение целевого показателя на 31.12.2018	% достижения планового значения на 2018 год	Описание причин отклонения между плановым и прогнозируемым значениями
1.	Подготовленные проекты благоустройства городских территорий	Ед.	5	5	100	
2.	Публикация материалов, отражающих результаты исследований, проведенных в рамках реализации проекта	Ед.	10	5	50	Публикации по новым исследованиям будут сделаны в 2019 году.
3.	Мероприятия (научные, просветительские, массовые, организационные и пр.), проведенные в рамках реализации проекта	Ед.	5	27	540	Рост связан с повышением интереса к предлагаемым темам, а также ростом авторитета университета в городском сообществе, спросом на компетенции университета (в том числе просветительские и экспертно-консультационные).
4.	Информационный портал городских социальных сервисов и услуг, предоставляющий единый доступ к общим информационным сервисам.	% готовности	30	30	100	
5.	Проведенные исследования (по годам с накоплением), ед.	Ед.	6 ¹	3	75	Исследования, не проведенные в 2018 году, переносятся на 2019 год.

¹ В 2017 году проведено 2 исследования.



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМАНДЫ
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ И БИЗНЕСА**



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

АКАДЕМИЯ «STEM»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



**ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ОПОРНЫЙ ВУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

СОЦИОПОЛИС 35



**ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО ВУЗА**

**СОЗДАНИЕ СРЕДЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ**